

Detailed report



2019-01-01 - 2019-12-31

Total 78 h 02 min

Date	Description	Duration	User
02-20	#1 Hacer Lab02 (no project)	0:01:50 13:57-13:59	Joapuemar1
02-24	SOS1819 - Backlog (no project)	0:00:02 15:07-15:07	Joapuemar1
03-05	#2 Crear milestone "F01" SOS1819-03	0:02:39 19:41-19:43	Jesdomtri
03-05	#2 Crear milestone "F01" SOS1819-03	0:00:02 19:44-19:44	Jesdomtri
03-05	#2 Crear milestone "F01" SOS1819-03	0:00:03 19:44-19:44	Jesdomtri
03-05	#2 Crear milestone "F01" SOS1819-03	0:00:01 19:44-19:44	Jesdomtri
03-05	#1 Configurar Workspace de Toggl SOS1819-03	0:09:25 19:45-19:55	Josmorper11
03-05	SOS1819 -03- Relacion paises ataques empresas y riqueza . (no project)	0:11:31 19:50-20:01	Joapuemar1
03-05	#1 Gestión de la hija de trabajo en Google Spreadsheets. (no project)	0:00:15 20:04-20:04	Joapuemar1
03-05	#3 Gestión del la hoja de trabajo en Google Spreadsheets SOS1819-03	0:00:50 20:13-20:14	Joapuemar1
03-11	#4 Leer todas las noticias de Piazza SOS1819-03	0:03:57 09:13-09:17	Jesdomtri
03-11	#5 Crear index.html dentro de la carpeta public SOS1819-03	0:11:58 09:19-09:31	Jesdomtri
03-11	#6 Tener sincronizado SOS1819 en c9 SOS1819-03	0:07:22 09:31-09:39	Jesdomtri
03-11	#7 Crear documento Google Docs SOS1819-03	0:22:07 09:41-10:03	Jesdomtri
03-11	#8 Completar ficha de trabajo SOS1819-03	0:19:15 10:05-10:24	Jesdomtri
03-11	#9 Tener al menos 3 horas dedicadas registradas. SOS1819-03	2:20:22 10:45-13:06	Jesdomtri
03-12	#6 Desplegar proyecto en Heroku. (no project)	0:00:04 10:11-10:11	Joapuemar1
03-12	#6 Desplegar proyecto en Heroku. SOS1819-03	0:02:12 10:11-10:14	Joapuemar1

03-12	#10 Desplegar el proyecto en Heroku .	0:00:04	Joapueamar1
	SOS1819-03	10:16-10:16	
03-12	#10 Desplegar el proyecto en Heroku .	3:08:00	Joapueamar1
	SOS1819-03	10:16-13:24	
03-12	#11 Instalación herramienta POSTMAN	0:28:23	Josmorper11
	SOS1819-03	13:57-14:25	
03-12	#12 Crear Milestone F02	0:03:17	Josmorper11
	SOS1819-03	14:27-14:30	
03-12	#7 Crear documento Google Docs	0:48:38	Josmorper11
	SOS1819-03	14:31-15:20	
03-12	#8 Completar ficha de trabajo	1:01:10	Josmorper11
	SOS1819-03	15:40-16:42	
03-12	#5 Crear index.html dentro de la carpeta public	2:14:58	Josmorper11
	SOS1819-03	16:42-18:57	
03-16	#14 Tener un conjunto de pruebas de postman de la API en una colección denominada SOS1819-XX-YYYYYY lista para ser lanzada:	2:25:15	Jesdomtri
	SOS1819-03	23:59-02:25	
03-17	#14 Tener un conjunto de pruebas de postman de la API en una colección denominada SOS1819-XX-YYYYYY lista para ser lanzada:	1:04:09	Jesdomtri
	SOS1819-03	09:29-10:33	
03-17	#15 Crear conjunto de pruebas POSTMAN	1:28:39	Josmorper11
	SOS1819-03	18:59-20:28	
03-17	#13 Haber realizado una API REST que ofrezca todos los métodos del recurso con la fuente de datos (tal como se presento en el documento de diseño de la API presentado en el F02) con una funcionalidad similar a la presentada a la API desarrollada en el L06 pero adaptada a la fuente de datos.	3:55:34	Josmorper11
	SOS1819-03	20:28-00:24	
03-19	#16 Despliegue de la api rest computers-attacks-stats	2:59:24	Joapueamar1
	SOS1819-03	10:40-13:39	
03-19	#16 Despliegue de la api rest computers-attacks-stats	21:33:36	Joapueamar1
	SOS1819-03	16:05-13:38	
03-26	Gestion del trabajo	0:42:45	Joapueamar1
	SOS1819-03	09:43-10:25	
03-26	#17 Feedback f04	0:00:11	Joapueamar1
	SOS1819-03	10:25-10:26	
03-26	#17 Feedback f04	2:23:27	Joapueamar1
	SOS1819-03	10:26-12:49	
03-26	(no description)	0:00:45	Joapueamar1
	(no project)	13:49-13:50	
03-26	#18 Buscador	0:41:16	Joapueamar1
	SOS1819-03	13:50-14:31	
04-02	(no description)	0:05:27	Joapueamar1
	(no project)	10:47-10:53	
04-02	#19 Entrega de Sos	6:02:15	Joapueamar1
	SOS1819-03	10:53-16:55	

04-02	#19 Entrega de Sos	19:11:27	Joapuemar1
	SOS1819-03	17:38-12:49	
04-10	F08	3:49:41	Joapuemar1
	SOS1819-03	09:15-13:05	